agência nacional erasmus educação e formação

Plano de Evolução da Rede Erasmus -Provisório

ANEXO IV

		Prazos em dias	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
1	Discussão pública do Plano de Transição	45											
2	Reorganização interna da AN ERASMUS+ EF com vista ao cumprimento do Plano de Transição	30											
3	Identificação de redes, já existentes, em todos os setores, que apresentem afinidade com a internacionalização do ensino e formação	60											
4	Auscultação das entidades beneficiárias com vista a definir o formato e funcionamento da rede	60											
5	Acompanhamento por parte das tutelas de modo a concensualizar a constituição da rede e a reorganização de recursos humanos	30											
6	Apresentação de proposta de protocolo a celebrar com os membros da rede	30											
7	Assinatura dos protocolos	30											
8	Início do funcionamento da Rede Erasmus	210											